



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ(Δ15)**

Αθήνα, 03-07-2025

Α.Π. 111763

TAX. Δ/ΝΣΗ : Φειδιππίδου & Σεβαστουπόλεως 1
TAX. ΚΩΔ. : 115 26
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Δ. Φωκά
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-7481993
e-mail : dya@ggde.gr

Προς: Δήμο Πάρου
grafeiodimarchou@paros.gr

Κοιν.: ΕΥΔΕ ΚΣΣΥ/ΤΚΕ Αθήνας

ΘΕΜΑ : Απάντηση στο αρ. πρωτ.10327/10-6-2025 έγγραφο του Δήμου Πάρου

ΣΧΕΤ.: Το με αρ. πρωτ.10327/10-06-2025 έγγραφο του Δήμου Πάρου

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, σας ενημερώνουμε ότι παρατηρούνται καθυστερήσεις στην υλοποίηση των έργων αεροδρομίου Πάρου εξαιτίας της αδυναμίας προμήθειας του έργου με τα απαιτούμενα υλικά, πράγμα το οποίο προέκυψε μετά τη συμβασιοποίησή του.

Για το λόγο αυτό οι Υπηρεσίες θα συντάξουν Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών για τη διαχείριση του διαφορετικού τρόπου εξεύρεσης υλικών.

Ε.Δ

1. Χ.Α.
2. Φ.Ε.
3. Φ. Δ/ντριας

**Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ**

**ΔΡ Ρ. ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ
ΠΕ ΜΗΧ. με Α' β**